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城投集团工作周报

2020.11.9 - 2020.11.13
融资业务部

上周，全面完成交易商协会书面整改要求，报告报送交易商协会；同时报送市金融办交易商协会处分的说明函；整理本次交易商协会自律监管档案。按照邮储银行提供的“十个全覆盖”项目调研资料清单，向政企基金提供相关材料。就阿荣旗、扎兰屯市、新左旗关于工行调整还款计划事宜，我公司向市财政局提交的《关于呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司棚户区改造贷款风险化解方案》已得到市财政局审批，所有资料已提供给工行，待审批通过后按其通知签订相关补充协议。向皖江租赁公司申请租金延迟支付，并出具《延迟支付申请函》。就蒙商银行化债事宜，按其要求提供市本级9笔拟置换的融资租赁公司复印件，协调财政局债务科提供该9笔债务的债务系统截屏，已收集完成。针对海区拟置换的融资租赁及中小企业欠款，已让蒙商银行衔接海区财政局提供相关合同及债务系统截屏。按照市政府会议纪要指示精神，配合海区签署海北、木兰街棚改项目债务偿债人变更协议。

本周，短融：积极与招商证券积极沟通，了解光大银行总行立项审批进展，继续推进短融进展。就农发基金棚改项目农发基金公司股权减资事宜，已与农发行海区支行沟通，前往工商查询股权减资办理流程及所需资料。联系11月份还本的各旗市区，催收11月份需偿还的本金。与农商行对接11月20日2.5亿元及11月30日4.5亿元贷款到期续贷事宜。

项目管理部

上周，黑羊站项目进行竣工收尾工作，准备与自来水公司进行交接，推进《PPP项目合同》解除事宜谈判工作；国际会展中心项目准备注册项目公司，计划11月中旬完成；体校项目进行临设搭建，现因奋斗镇政府与海拉尔区政府就征地补偿存在争议，奋斗村石书记和李主任于11月9日前往现场停止现场施工；历史博物馆组织暖封闭；草原文化中心进行保洁、收尾工作；纪委二期正常施工；城建档案馆已完成一层主体施工，受气候影响，已经停止室外施工作业，正在完善越冬防护，同步组织对材料认质认价事宜；应急水源工程、新建机库项目推进前期手续办理；输水管线工程路由未最终确定，项目手续无法开展；海拉尔机场新建平行滑行道工程建设资金短缺，无法复工；老年公寓改造及扩建项目存在法务纠纷导致项目无法推进；新闻中心工程等待撤场协议签署后才能进场施工；供热管网互联互通项目市水利局对项目行洪评价不认可，导致项目工程手续无法推进；国门党建学院二期工程已经发布施工和监理招标公告，11月30日开标。

财务部

上周工作情况具体如下：1.接受市国资委对集团公司内部控制中关于财务部分的审核，提供相关凭证及材料。2.配合投资发展部，参与接收建委大厦收项目可行性报告初稿讨论事宜。3.配合市财政局，赴自治区财政厅监管局报送2019年债券使用情况，并提供相应工程进度情况。4.与新区城投公司核对新区基础设施建设项目贷款账目，统计新区城投公司所欠集团金额。5.完成集团公司及子公司2020年10月结账及报表出具工作。

人力资源部

上周工资总额预算方案初稿拟定完毕，并报送国资委考评科；计算集团公司及各子公司11月工资，准备发放；按照投资公司薪酬方案，计算预发与应发差额，补发差额工资；根据税务局传来残保金单位名单缴纳，协调解决集团公司残保金事宜；完成各公司个税申报工作；履行集团公司员工入职、调动程序；参加万达置业公司投资论证会；配合借调国资委人员履行程序；配合员工原单位企业年金并入事宜；配合国资委内控考核；根据集团公司党委制度汇编要求修改集团公司干部选拔任用管理办法。

党政办

上周回复市国资委《关于加强风险防控的提示函》中涉及的工作内容。参加并记录投资论证会。修改2019年度年鉴内容。组织开展保密知识问答。整理汇总国资委调研材料。市国资委返回党费核查。党委制度汇编重新修订。大连花卉案件和解、延期申请等相关事宜的协调以及后续程序的推动。

审计部

上周草原文化交流中心新增材料询价、进度审计。与审计局对接纪委、二中审计项目，整理纪委项目材料价格。对接满洲里国门党建学院二期项目招标价。

工会

一是与市总工会沟通市级劳模评审情况，目前正在初审阶段。二是与子公司沟通，了解企业主题影像作品收集情况，强调作品质量等问题，为公司年会收集素材。三是根据和谐劳动关系评审要求，拟定《劳动争议调解组织及工作制度》。四是为了增强工会服务能力，了解职工除工会经费外应享受的福利，收集相关文件。五是为职工培训收集相关培训资料。六是继续开展“生日送祝福”活动，让职工感受集团温暖。

本周继续关注市级劳模评审进度，配合市工会完成上会评审工作。根据和谐劳动关系评审要求，继续整理、完善相关制度。测算明年工会经费收支，根据预算，考虑“生日送祝福”活动是否继续开展。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司

上周望园小区消防备案验收办理完毕；新增两处车棚安装完成;日常巡视锦园小区施工现场;对珊瑚墅项目市场调查，整理珊瑚墅项目测绘报告及当前销售明细，针对项目周边进行调研，结合本项目实际情况制定后期销售价格方案，编写项目调研报告；截止目前望园车库、车位共计出租23套，收入128000元。

本周根据任务书，推进珊瑚墅项目分工安排；继续对珊瑚墅周边别墅项目进行市场调研，完善珊瑚墅调研报告；加紧进行望园小区欠款的催收工作。
呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司
上周各项目进行日常养护。呼伦贝尔市机场项目本周接洽呼伦贝尔海拉尔新建机场场地平整工程。苗圃项目扶正吹倒的苗木并架杆支撑固定。黑羊站水厂项目机械挖掘苗木基坑324个，计划挖掘苗木基坑200个。本周计划明年预种的种子进行处理及东西苗圃日常养护，计划保养过冬机械。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司

上周公务出行6个单位，派出4名驾驶员负责出行；完成7个单位的租车财务对接；与新增4家单位对接租车事项。本周开始供暖供热。与十四冬组委会对接后勤保障工作。与东旗市委办对接年租车事项。组织完成2020年保密知识问答考试。修配厂维护设备正常运行，全面检查保养公司内部车辆，维修有问题车辆。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司

上周完成草原文化交流中心、历史博物馆、纪律审查保障中心二期派驻工程人员。

本周继续跟进呼伦贝尔市公安局物业服务招标工作。跟进警校项目的接洽对接。继续跟进薪酬方案落实情况。落实人员招聘，为新项目做好人员储备;遴选储备干部，为新项目做好管理人员储备。

呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司

上周测量项目40个，出具测绘报告、内业及变更测绘共计36个项目。党政机关办公用房信息化采集录入系统共计20家单位；与各单位核对50家单位。党政机关办公用房信息采集遇到问题是：因各家单位办公用房面积超标，单位确认房间信息较慢，导致录入信息时间延长。

呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司

上周共接收7个工程项目： 新巴尔虎左旗人民医院传染病区建设工程项目；阿荣齐梦逸园（结构变更）工程项目；新巴尔虎左旗人民医院急诊急救、儿科综合楼工程项目；呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目一期工程（骨灰寄存楼）工程项目；莫旗尼尔基市场人防工程项目；呼伦贝尔汽车产业园道路互通工程项目；鄂伦春自治旗大杨树镇农垦美社区综合服务中心项目。审查合格工程项目4项，包括鄂温克族自治旗巴彦塔拉乡民族幼儿园新建教学楼；市政工程：扎兰屯市高台子办事处、向阳办事处居民供水工程；扎兰屯市铁东五里社区供水工程；呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目二期工程EPC项目。其中殡仪馆项目为呼伦贝尔重点工程项目，已参与工改网报。同住建局共同商定关于工改项目网报事宜。总经理会议商定审图绩效计取发放和进一步明确工资计算的分工、协调问题。按照城投集团文件精神，开展保密知识问答。

本周对接收的7个工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。暂定周四集体党课时间举行预备党员宣誓活动。周五工会组织举办牌类竞赛活动。

呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司

 上周办公室继续对接老年公寓相关事宜，以及固定资产盘点，完成9月个税申报以及10月份食堂员工工资表，并将按时发放。各食堂调整本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡，并对食堂整体进行严格的卫生清洁和安全检查。在此期间，食药局对民生大厦食堂进行检查，整改项目所需物品已确定，本周六会送至民生大厦食堂。在工作之余，各食堂所有员工继续响应国家号召普及保密法。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司
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